Auf zum neuen Ufer! Gemeinsam Hagnau gestalten

Zeitschiene Beteiligungsprozess

23.11.+14.12.21
Gemeinderat bespricht nächste Schritte im Projekt und beauftragt die nächsten Planungsphasen

Nov./Dez. 2021

24.01.22
Digitale Zwischeninfo zu Planungsstand Hafen

Januar 2022

24.05.22
Gemeinderat entscheidet über Entwurfs- und Genehmigungsplanung Hafen

Mai 2022

Möglicher Beginn Neugestaltung Bereich an Land

Winter 2023/24

2022 | 2023 | 2024

Oktober 2021

24.10.21
Bürgerentscheid
<u>Ergebnis</u>:
Projekt weiter durchführen

Februar 2022

15.02.22
Digitale Infoveranstaltung zu Planungsstand Bereich an Land

22.02.22
Gemeinderat diskutiert über Entwurfs- und Genehmigungs-planung Hafen sowie Entwurfsplanung Bereich an Land

Winter 2022/23

Möglicher Baubeginn Hafen und Renaturierung

Laufend im Jahr 2022

Weitere Kommunikation mit Genehmigungsbehörden; zudem: Klärungen zu Hafenordnung, Gebühren, Bootsvermietung, ...

Durchführung weiterer Untersuchungen

Beantragung von Fördermitteln

Legende:

- Gesamtprojekt
- Hafen
- Park-/Uferbereich

translake gmbh