
Auf zum neuen Ufer! Gemeinsam Hagnau gestalten

Zeitschiene Beteiligungsprozess

Oktober 2021

15.02.22

Infoveranstaltung 

zu Planungs-

stand Bereich an 

Land

Februar 2022

22.03.22

Gemeinderat 

diskutiert über 

aktuelle 

Planungsstände zu 

Hafen, Bereich an 

Land und 

Servicegebäude

2022

Weitere Kommunikation mit Genehmigungsbehörden; 

zudem: Klärungen zu Hafenordnung, Gebühren, 

Bootsvermietung, ...

Gesamtprojekt

Hafen

Park-/Uferbereich

Legende:

Durchführung weiterer Untersuchungen

24.10.21

Bürgerentscheid

Ergebnis:

Projekt weiter 

durchführen 

Nov./Dez. 2021

23.11.+14.12.21

Gemeinderat bespricht 

nächste Schritte im Projekt 

und beauftragt die 

nächsten Planungsphasen

Januar 2022

24.01.22

Zwischeninfo zu 

Planungsstand 

Hafen

Beantragung von Fördermitteln 

2023 2024

Möglicher 

Baubeginn Hafen 

und Renaturierung

Möglicher Beginn 

Neugestaltung 

Bereich an Land

Winter 2022/23

Winter 2023/24

Laufend im Jahr 2022

24.05.22

Gemeinderat 

entscheidet über 

Entwurfs- und 

Genehmigungs-

planung Hafen

Mai 2022

April 2022

Gemeinderat 

entscheidet über 

Vorentwurf 

Servicegebäude

Gemeinderat 

entscheidet über 

Entwurf Bereich 

an Land

bis Sommer 2022

März 2022


