
Oktober 2021

15.02.22

Infoveranstaltung zu 

Planungsstand 

Bereich an Land

Februar 2022

22.03.22

Gemeinderat diskutiert 

über aktuelle 

Planungsstände zu 

Hafen, Bereich an Land 

und Servicegebäude

2022

Weitere Kommunikation mit Genehmigungsbehörden; 

zudem: Klärungen zu Hafenordnung, Gebühren, Bootsvermietung, ...
Gesamtprojekt

Hafen

Park/Uferbereich

Legende:

Durchführung weiterer Untersuchungen

24.10.21

Bürgerentscheid

Ergebnis:

Projekt weiter 

durchführen 

Nov./Dez. 2021

Januar 2022

24.01.22

Zwischeninfo zu 

Planungsstand 

Hafen

Beantragung von Fördermitteln 

2023 2024

Möglicher 

Baubeginn Hafen 

und 

Renaturierung

Möglicher Beginn 

Neugestaltung 

Bereich an Land

Winter 2022/23

Laufend im Jahr 2022

24.05.22

Gemeinderat 

entscheidet über 

Entwurfs- und 

Genehmigungs-

planung Hafen

Mai 2022

April 2022

Gemeinderat 

entscheidet über 

Vorentwurf 

Servicegebäude

Sommer 2022

März 2022 Juli 2022

20.07.22

Infoveranstaltung zu 

den finalen 

Entwürfen (Bereich 

an Land und Hafen)

26.07.22

Behandlung im 

Gemeinderat

Scopingtermin Umweltgutachten

September 2022

Förderanträge 

Tourismus-

Infrastruktur-

programm 2023

Winter 2023/24

23.11.+14.12.21

Gemeinderat bespricht 

nächste Schritte im Projekt 

und beauftragt die nächsten 

Planungsphasen


